



# 4. YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI

Gaziantep, 1-2 Mayıs 2008

Erzurum İK: Sevgi Akbaş

Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi

Diyarbakır

**EKOSEP**

Gaziantep

Economic and Social Integration  
Project

Erzurum

Şanlıurfa



## Erzurum Pilot Projeleri

- Pilot Proje 1: İlk Adım Adaptasyon Birimlerinin kurulması
- Pilot Proje 2: Sosyal, kültürel ve spor olanakları sağlayacak bir merkezin kurulması
- Pilot Proje 3: Mesleki Eğitim Merkezinin kurulması
- Pilot Proje 4: Çocuk Bakım Merkezinin etkinliklerinin geliştirilmesi
- Pilot Proje 5: Sağlık Merkezinin hizmet sunum kapasitesinin artırılması ve gezici sağlık biriminin kurulması

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi**

**Diyarbakır**

**EKOSEP**

**Gaziantep**

**Economic and Social Integration  
Project**

**Erzurum**

**Şanlıurfa**



## Erzurum Büyükşehir Belediyesi proje faaliyetleri için tahsis edilen yerler

- Terminal Mahallesinde 4000 m2 açık alanda yerleşik 5 katlı bir bina (1000 m2). Alanda futbol sahası ve oyun parkları bulunmaktadır.
- Caferiye bölgesindeki 5 katlı binanın 4. kat idari yönetim eski binası
- Eminkurbu bölgesindeki (1100m2) Mekanik Bakım Yönetim binası eski depo
- Atalar Bölgesindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bodrum katı bünyesinde bulunan 30 çocuk kapasiteli 278 m2 lik çocuk bakım merkezi
- Atalar Bölgesindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binası bodrum katı bünyesinde bulunan 562 m2 lik insan sağlık bakım merkezi

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi**

**Diyarbakır**

**EKOSEP**

**Gaziantep**

**Economic and Social Integration  
Project**

**Erzurum**

**Şanlıurfa**



## Yapılan Çalışmalar

- Yapım, mal alımı ve hizmet ihaleleri sözleşmeleri yapılmıştır.
- Teknik Destek Ekibi Aralık 2007 tarihinden itibaren çalışmalarını yürütmektedir.
- Ocak ayından itibaren il koordinatörü göreve başlatılmıştır.
- Büyükşehir Belediyesinden 3 kişi, Valilikten 3 kişi olmak üzere Proje Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi**

**Diyarbakır**

**EKOSEP**

**Gaziantep**

**Economic and Social Integration  
Project**

**Erzurum**

**Şanlıurfa**



## Yapılan Çalışmalar

- Proje başlangıcından itibaren kamu ve STK proje bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapılmıştır.
- Yerel basın aracılığıyla proje tanıtımı yapılmıştır.
- Pilot Projeler KDU ile birlikte yeniden gözden geçirilmiş ve mevcut durum araştırması yapılmıştır.
- Başlangıç raporu hazırlanmıştır.
- Oryantasyon semineri düzenlenmiş ve seminere 12 kişi katılmıştır.

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi**

**Diyarbakır**

**EKOSE**

**Gaziantep**

**Economic and Social Integration  
Project**

**Erzurum**

**Şanlıurfa**



# Yapılan Çalışmalar

- AB Delegasyonundan Sn Holger SCHROEDER ofis ziyaretinde bulunmuştur.
- Yapım ve Onarım çalışmalarına 15 nisan 2008 tarihinden itibaren başlanılmıştır.
- Düzenli olarak aylık PKB toplantılar yapılmakta ve proje değerlendirilmektedir.
- EKOSEP Kurumsal Çerçeve Oluşturma kapsamında 7 uzman çalışma programı hazırlamış, bu program PKB sunulmuş ve son şekli verilmiştir.

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi**

**Diyarbakır**

**EKOSEP**

**Gaziantep**

**Economic and Social Integration  
Project**

**Erzurum**

**Şanlıurfa**



## Yapılan Çalışmalar

- Kurumsal Çerçeve oluşturma kapsamında ilgili Kamu ve STK'lardan proje ile ilgili mevcut veriler derlenmiştir.
- Kamu ve STK'lardan 21 kişinin katıldığı Eğitim ihtiyaçları analiz çalışması yapılmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon  
Projesi

Diyarbakır

**EKOSEP**

Gaziantep

Economic and Social Integration  
Project

Erzurum

Şanlıurfa