



GÖRÜNÜRLÜK VE MEDYA



Görünürlük ve Medya Uzmanı
Tuba Çameli
IV. Yönlendirme Komitesi
GAZİANTEP
1 MAYIS 2008

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



▪ Görünürlük

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep


**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



Yaklaşım:



**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



SAVUNUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ /NİSAN-MAYIS

- projenin kurumsal kimlik çalışmasının tamamlanması
- İletişim dokümanlarına girdi sağlayacak bilgi ve fotoğrafların derlenmesi
- materyal tasarımının yönlendirilmesi
- taslak tasarımların PKB, TDE, PK ve PKB ile paylaşımı
- geri bildirimleri değerlendirerek materyallerin netleştirilmesi
- basım ve dağıtımın gerçekleştirilmesi

**İş tanımı: başlangıç / iletişim materyallerinin
hazırlanması**

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSE

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



www.ekosep.net



Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi

Diyarbakır

EKOSE P

Gaziantep

Erzurum

Economic and Social Integration Project

Şanlıurfa



Görünürlük /Medya / MAYIS-HAZİRAN ve proje süresince

- proje illerinde gözlem, odak ve derinlemesine görüşmelerin tamamlanması
- 4' aylık periyotlarla iletişim/görünürlük stratejinin yapılandırılması
- paydaşlarla paylaşımı
- geri bildirimlerin derlenmesi
- stratejinin netleştirilmesi

**İş tanımı: iletişim ve görünürlük stratejisinin
netleştirilmesi**

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



Mobilizasyon

- bilgi ihtiyalarına uygun konferans konularının belirlenmesi/Mayıs
- önerilerin tartıřılması
- konferansların yapılandırılması/
- gerekleřtirilmesi /8. - 16.aylar
- etki deęerlendirmesinin yapılması/17.ay

**İřin tanımı: konferansların
hazırlanması**

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

řanlıurfa



Mobilizasyon ve farkındalık artırımı

- basın stratejisinin yapılandırılması/mayıs
- network oluşturulması /haziran
- temas ve sonuçlar /Mayıs-18.ay

**İş tanımı: basın seminerleri,
medyanın sürece dahil edilmesi**

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



Farkındalık/Değişim/pilot projelerin sonuçlandırılması ile eş zamanlı

- mesajın belirlenmesi
- taşıyıcı araçların seçimi
- paydaşlarla tartışılması
- tasarım/uygulama
- etki değerlendirmesi

İş tanımı: göçle gelen nüfusa, hizmet sunularına yönelik tanıtım faaliyetleri

Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

Economic and Social Integration
Project

Erzurum

Şanlıurfa



FİNAL /son 2 ay
tüm aşamalardaki etki değerlendirmesinin
paydaş ve hedef gruplarla paylaşımı

**İş tanımı: sonuç konferansının
hazırlanması ve gerçekleştirilmesi**

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa



»Teşekkürler...

“41 kere maşallah, görünür olur inşallah”

**Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon
Projesi**

Diyarbakır

EKOSEP

Gaziantep

**Economic and Social Integration
Project**

Erzurum

Şanlıurfa